

Ciechanów, dnia 29.05.2024 r.

NZ – 242 – 09.2 / 2024

Identyfikator postępowania: 09/2024

Wg. Rozdzielnika

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawcy cz. II- nr referencyjny Nr 09/2024, SWZ z dnia 14.05.2024 r. „Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej (2 zadania):

Zadanie 1- Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku przy ul. Amarantowej w Ciechanowie.

Zadanie 2- Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku przy ul. Witosa w Ciechanowie. ”

Zamawiający na podstawie SWZ rozdział 12 „Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego, informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów” zgodnie z ust. 12.2. udziela następujących wyjaśnień:

WYJAŚNIENIE II**Pytanie Nr 1**

Zadanie nr 2- Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie terminu wykonania kondygnacji podziemnej budynku przy ul. Witosa przez Dewelopera. Brak wykonania wspomnianej kondygnacji przed rozpoczęciem prac skutkować może niedotrzymaniem terminu końcowego realizacji robót wskazanego w SWZ tj. 16.08.2024 r. ponieważ uniemożliwia to wykonanie odcinka sieci na działce Dewelopera.

Odpowiedź Nr 1

Zgodnie z przekazanym harmonogramem robót Deweloper winien ukończyć budowę kondygnacji podziemnej w terminie do 30.06.2024. W przypadku nie dotrzymania terminu 30.06.2024 przez Dewelopera i braku możliwości wejścia na teren budowy Zamawiający podpisze Aneks z Wykonawcą wydłużający termin realizacji przyłącza wydłużony o ilość dni opóźnienia ze strony Dewelopera.

Pytanie Nr 2

Zadanie nr 2- Prosimy o podanie informacji czy Deweloper do momentu zawarcia Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą uprzątnie zgromadzony na hałdach urobek z wykopów zalegający na trasie zaprojektowanego przyłącza.

Odpowiedź Nr 2

W przypadku kiedy urobek zgromadzony na hałdach nie zostanie uprzątnięty przez Dewelopera z trasy przyłącza sieci ciepłowniczej i braku możliwości wejścia na budowę Zamawiający podpisze Aneks z Wykonawcą wydłużający termin realizacji wydłużony o ilość dni opóźnienia ze strony Dewelopera.

Pytanie Nr 3

Zadanie nr 1- Prosimy o podanie informacji czy Deweloper do momentu zawarcia Umowy pomiędzy Zamawiającym

a Wykonawcą usunie zlokalizowane na trasie zaprojektowanego przyłącza silosy oraz uprzątnie teren ze zgromadzonych materiałów budowlanych oraz wyrówna teren.

Odpowiedź Nr 3

W przypadku kiedy silosy oraz materiały budowlane zgromadzone na trasie przyłącza nie zostaną uprzątnięte przez Dewelopera z trasy przyłącza sieci ciepłowniczej i braku możliwości wejścia na budowę Zamawiający podpisze Aneks z Wykonawcą wydłużający termin realizacji wydłużony o ilość dni opóźnienia ze strony Dewelopera.

Zatwierdził:

Prokurent Spółki

Prezes Zarządu